

工事履行(中間)報告書

苅田町長 様

報告日: 年 月 日

下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。

なお、履行状況確認が難しい場合、別途現地確認や付属書類の提出に応じます。

【受注者】

住所又は所在地: \_\_\_\_\_

商号又は名称: \_\_\_\_\_

代表者職氏名: \_\_\_\_\_

(現場代理人氏名: \_\_\_\_\_)

工事名: \_\_\_\_\_

工事場所: \_\_\_\_\_

工期: \_\_\_\_\_

工種・科目等 (直接工事費内訳)	区分	(自動計算)												見積額 (円)(税抜き)	(自動計算)		備考			
		月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20		構成比 (%) / × 100	進捗率 (%) 実施/予定		出来高金額 (円) × × 100		
	予定																0.00	0.0	¥0	
	実施																0.00	0.0	¥0	
	予定																0.00	0.0	¥0	
	実施																0.00	0.0	¥0	
	予定																0.00	0.0	¥0	
	実施																0.00	0.0	¥0	
	予定																0.00	0.0	¥0	
	実施																0.00	0.0	¥0	
	予定																0.00	0.0	¥0	
	実施																0.00	0.0	¥0	
	予定																0.00	0.0	¥0	
	実施																0.00	0.0	¥0	
	予定																0.00	0.0	¥0	
	実施																0.00	0.0	¥0	
	直接工事費 合計															¥0	0		¥0	
															出来高進捗率 (%) 合計/ × 100		0.00			

\*役場処理欄  
 工期の2分の1以上を経過し、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要した経費は2分の1以上であることを確認した  
 年 月 日  
 (監督員)所属  
 氏名

【注意事項】

- 注1 直接工事費合計 は、入札時に提出した積算内訳書の直接工事費の額と一致すること。
- 注2 構成比 は、見積額 の合計に占める各工種等ごとの構成割合を計上する。端数処理上、100%にならない場合がある。(自動計算あり)
- 注3 進捗率 は、各工種ごとに報告時点の状況を記入する。
- 注4 出来高金額 は、各工種等ごとに見積額 に進捗率 を乗じて算出し、それぞれ記入する。(自動計算あり)
- 注5 出来高進捗率 (出来高金額合計÷見積金額合計)は50%以上であること。
- 注6 記入については、着工届に添付した工程表等に基づき作成すること。
- 注7 欄が不足する場合は適宜追加すること。その場合自動計算部分もすべて手動で計算すること。

工事履行(中間)報告書

苅田町長 様

下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。

なお、履行状況確認が難しい場合、別途現地確認や付属書類の提出に応じます。

報告日:平成30年7月30日

工事名:

工事場所:

工期: 平成30年5月20日 ~ 平成30年9月19日

【受注者】

住所又は所在地:

商号又は名称:

代表者職氏名:

(現場代理人氏名:

入札時工事費内訳書、  
または契約当初の通り

工期120日の60日目 申請の日・・・工期の1/2は越えている

工種・科目等 (直接工事費内訳)	区分	5月	6月	7月	8月	9月	月	月	月	月	月	月	見積額 (円)	自動計算 構成比 (%)	自動計算 進捗率 (%)	自動計算 出来高金額 (円)	備考
		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		10 20			
工	予定												¥6,450,000	54.7538	70	¥4,515,000	
	実施																
工	予定												¥2,430,000	20.6282	43	¥1,044,900	
	実施																
工	予定												¥1,800,000	15.2801	17	¥306,000	
	実施																
工	予定												¥1,100,000	9.33786	0	¥0	
	実施																
	予定													0		¥0	
	実施													0		¥0	
	予定													0		¥0	
	実施													0		¥0	
	予定													0		¥0	
	実施													0		¥0	
	予定													0		¥0	
	実施													0		¥0	
直接工事費 合計													¥11,780,000	100		¥5,865,900	

予定は着工時提出の工程表の通り。  
実施を入れる。  
塗りつぶしても矢印でも可。  
この事例では、一部実施すべき作業が到達  
できていない。

\*役場処理欄  
工期の2分の1以上を経過し、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要した経費は2分の1以上であることを確認した。  
年 月 日  
(監督員)所属  
氏名

出来高進捗率 (%) 50

50%以上